

Обещанное к концу сентября завершение ремонта коллектора в Тамбове откладывается

Реконструкция коллектора на набережной областного центра должна была завершиться 30 сентября.

Быть или не быть тамбовскому коллектору — вопрос, который вот уже третий год остаётся без окончательного ответа. Очередное совещание на месте, где ведутся работы, провели сегодня, 30 сентября, члены комитета Тамбовской областной Думы по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства вместе с представителями министерства ТЭК и ЖКХ и «РКС-Тамбов».

— Дата 30 сентября была озвучена ещё в апреле на встрече руководителя Тамбовской области Евгения Первышова с генеральным директором «РКС-Холдинга» Игорь Дибцевым. Тогда мы взяли этот вопрос на контроль по поручению главы региона. Именно сегодняшняя дата называлась как срок завершения всех строительных работ, — сказал депутат облдумы Константин Черкасов.

На совещании отметили, что на первом этапе (на участке от КНС-3 до Росреестра) смонтировали необходимые четыре колодца, о которых шла речь [на прошлом совещании](#) в июле.

— Мы переврезку сделали, в настоящее время отсюда и до КНС-3 уже коллектор работает, но там нам осталось ещё залить плиту бетонную, произвести усадку, после чего будут производиться работы по благоустройству, — сообщил главный инженер «РКС» Роман Дадонов.

На данном участке (от моста до площади Музыки) остаются раскопки и грязь. Планируется, что в рамках благоустройства вернут первичный вид набережной: разровняют грунт, асфальтовых дорожек пока не будет. Все эти работы планируют закончить к первому ноября.

Сегодня на этом участке работы не ведутся, поскольку ранее возникли проблемы с задолженностью перед подрядчиком. Их удалось урегулировать, и по словам Дадонова, когда работы возобновятся, на объект выйдут 15 человек.

Работы на верхней части набережной продолжаются, но пока на участке нет строителей. Их появление ожидается после того, как подрядчик переведёт работников с другого объекта.

— На верхней части набережной продолжаются работы по восстановлению благоустройства. Основная сложность связана с аварийным состоянием старого коллектора — пока он не будет перекрыт и укреплён, открывать участок для горожан небезопасно, — отметил Роман Дадонов.

По его словам, к 1 ноября планируется завершить восстановление территории от фонтана до памятника Рахманинову. На участке вернут утраченные элементы: плитку, лавочки, малые архитектурные формы и восстановят освещение, высадят деревья. Для горожан это означает, что в начале ноября обновлённая часть набережной может быть готова к прогулкам, хотя окончательное открытие зависит от сроков работ по коллектору, который остаётся главным узким местом проекта.

Участники совещания отметили, что для своевременного выполнения работ необходима бригада минимум из 25 человек, хорошая погода и больше месяца времени. Сейчас непонятно, когда подрядчик приступит к работам. Все договорённости пока лишь на словах.

Самый проблемный участок реконструкции находится возле сквера «Сочи». Подрядчики столкнулись с техническими сложностями: старый коллектор неоднократно вымывал траншею и создавал аварийные ситуации. Пришлось устранять подтопления и выкачивать большие объёмы воды, что задержало сроки.

— На сегодняшний день проведено перешпунтование котлована, уложены трубы с необходимым уклоном, ведётся обратная засыпка. Сейчас на площадке подрядчики параллельно готовят несколько оснований под колодцы, чтобы не терять время. Всего по второй очереди остаётся установить порядка семи колодцев. Часть из них уже изготовлена и находится в Тамбове, — сообщил Дадонов.

Сроки напрямую зависят от состояния старого коллектора: при новых авариях работы могут сдвигаться на две недели. Если же нештатных ситуаций удастся избежать, подрядчики рассчитывают завершить основные строительные работы до конца ноября.

Что касается благоустройства на этом участке — зелёной зоны и проезжей части — выполнить его в текущем сезоне полностью не успеют. Отдельно отметили, что аварийный колодец напротив моста будет ликвидирован: его затампонируют, забетонируют и заасфальтируют, без установки новых крышек.

— Видно, что работа идёт: где-то возникли технические сложности, где-то задержки из-за погодных условий. Но, как отметили коллеги, есть опасения: сроки уже сорваны, и, возможно, даже к 1 или 31 декабря полное восстановление, благоустройство и завершение строительства выполнены не будут, — отметил Константин Черкасов.

К текущей ситуации по ремонту коллектора будут возвращаться на следующем заседании профильного комитета, предварительно намеченном на 22 октября.

— К этому времени начнётся благоустройство на участках, где строительные работы уже завершены. По заверению подрядчиков, до 1 ноября работы будут окончены в районе площади Музыки, у гостиницы «Тамбов» и на улице Рахманинова. 22 октября мы сможем проверить, действительно ли работы начались, — добавил депутат.

Стоит отметить, что объект сложный: технические трудности, погодные факторы, а также непростая история с подрядчиком.

— Что касается недобросовестного подрядчика, то, насколько нам известно, уже идут арбитражные процессы, возбуждены уголовные дела. Речь идёт о тех подрядчиках, которые получили авансы, но не выполнили обязательств. Это зона ответственности РКС, поскольку именно они по концессии ответственны за выполнение работ. Мы, как комитет, будем спрашивать с них за результат, — заключил Черкасов.

Когда быть тамбовскому коллектору? Вопрос остаётся открытым. А реальные изменения, скорее всего, можно будет увидеть после 1 ноября.